



Aktionsplan der Region Bamberg 2022						
		Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status/ Ziel-errei- chung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanage- ment	Mitgliederversammlung der LAG		22.06.2022			
	Sitzung Vorstand / Entscheidungsgremium	14.03.2022	25.05.2022	21.09.2022	30.11.2022	
	Sitzung Koordinierungsgruppe					
	Jour fix Landratsamt					
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	ständig im Vorfeld der Vorstandssitzungen				
	Umsetzungsstand Auszahlungen Fördermittel	x	x	x	x	
	Evaluierung	ständig im Vorfeld der Vorstandssitzungen				
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht	fortlaufend während jeder Vorstandssitzung				
	Zielanpassung (bei Bedarf, abgeleitet aus Monitoring und Evaluierung)	im Vorfeld der Mitgliederversammlung				
	Qualifizierungsmaßnahmen LAG-Management					
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	x	x	x	x	
	Homepage / Internet	laufend				
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses				x	
	Newsletter/Landkreis Magazin	x	x	x	x	
	Regionalkonferenz (bei Bedarf, abgeleitet aus Monitoring und Evaluierung)					
Kooperations-/ Netz- werkma- nagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene (durch Leader-Manager organisiert)	18.01.2022				
	Koordination von Kooperationsprojekten	x	x	x	x	
	DVS-Veranstaltungen		05./06.05.2022			

		Jahr 2022 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Management Projektumsetzung Förderperiode 2014-2020	EZ 1	Projekt "Weg der Menschenrechte"	Abgeschlossen				
		Koop.Projekt "Wanderleitsystem Fr. Schweiz"					
		Koop.Projekt "Neustrukt. geolog. Abt. im FSM"	Abgeschlossen				
		Projekt "Gelbe Welle Obermain"					
		Projekt "Machbarkeitsstudie Südsee Baunach"	Abgeschlossen				
	Koop. Projekt "Machbarkeitsstudie MIZ 359"	Abgeschlossen					
	Projekt "Bikepark Messingschlager Baunach"	Abgeschlossen					
	Koop. Projekt "Balthasar Neumann"						
	Projekt "Fahrgastinformations-App für Blinde"						
	Koop. Projekt "Zisterzienser Radrunden"						
	Projekt „Therapie- und Erlebniswald Markt Burgebrach“						
	Projekt „Aufwertung Heiligenstädter See“		FA LAG				
	Projekt „Freiflächenentwicklung Fährumfeld Pettstadt“		FA LAG				
	Themenweg: Waldnutzung der Zisterzienser (Teilprojekt zu TNC II)				FA AELF		
	EZ 2	Projekt "Hotelentwicklungskonzept"	Abgeschlossen				
Projekt "Genusskarte der Region Bamberg"		Abgeschlossen					
Projekt "Int. Bier Kultur Zentrum - Konzept"		Abgeschlossen					
Projekt "Heinershofer Back- und Käseschule"		Abgeschlossen					
Projekt "Energielehrpfad Hirschaid"							



EZ 3	Projekt "Erlebniskelterei Trabelsdorf"					
	Projekt "Artenkenner"					
	Projekt "Multimediamodell der Ebracher Klosterlandschaft"					
	Projekt „Eichhorn goes regional“		FA AELF			
	Projekt „Erweiterung der Verarbeitung und Direktvermarktung Naturlandhof Weiß“	FA AELF				
	Projekt „Bio-Mühle in Reundorf“				FA AELF	
	Projekt "AWO-Garten der Begegnung"	Abgeschlossen				
	Koop.Projekt "Fastnachtsakademie Franken"	Abgeschlossen				
	Projekt "Internationale Woche"	Abgeschlossen				
	Koop.Projekt "Zisterziensische Klosterlandsch."	Abgeschlossen				
	Projekt "Erweit./Neugest. Levi Strauss Museum"	Abgeschlossen				
	Projekt "Barrierefreie Bibliothek Oberhaid"	Abgeschlossen				
	Projekt "Honeyfactory Trabelsdorf"	Abgeschlossen				
	Projekt "Grundlagenplanung Alltagsradverkehr"	Abgeschlossen				
	Projekt "Unterstützung Bürgerengagement"	Abgeschlossen				
	Koop. Projekt "TNC I"					
	Koop. Projekt "TNC II"					
	Projekt "Landkreismagazin"	Abgeschlossen				
	Projekt "Atelier Lebenskunst"					
	Projekt "Unterstützung Bürgerengagement Folgeantrag"			ZA		
	Projekt „Wasser erleben am Ansbach“			ZA		
	Projekt „Historischer Weg Walsdorf“	FA AELF				
	LAG-Management			ZA		

FA LAG	Förderantrag in LAG beschlossen	Ziel erreicht/ Projekt abgeschlossen	heißt: Projektumsetzung und Schlusszahlung ist erfolgt
FA AELF	Förderantrag beim AELF eingereicht	in Bearbeitung/ Ergebnisse vorliegend	Projektumsetzung läuft
ZA m. Ab.	Zahlungsantrag mit Abschluss	keine Aktivität/ Umsetzung verzögert	

Unterstützung Bürgerengagement:

Erst abgeschlossen, sobald Schlusszahlungsantrag der LAG gestellt wurde (BF).

Koordinierungsgruppe:

Zusammenkunft von Landratsamt, Flussparadies, Wasserwirtschaftsamt, Jugendamt, evtl. REGK, Amt für ländliche Entwicklung

DVS: Deutsche Vernetzungsstelle, [www.netzwerk-laendlicher-raum.de](http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de)

FA: Förderantrag

ZA: Zahlungsantrag

AELF: Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten