

Aktionsplan der Region Bamberg 2020						
		Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Ziel- erreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozess- management	Mitgliederversammlung der LAG		23.06.2020			
	Sitzung Vorstand / Entscheidungsgremium	10.03.2020	16.06.2020	17.09.2020	11.11.2020	
	Sitzung Koordinierungsgruppe					
	Jour fix Landratsamt	x				
Qualitäts-management	Umsetzungsstand LES - Monitoring	ständig im Vorfeld der Vorstandssitzungen				
	Umsetzungsstand Auszahlungen Fördermittel	x	x	x		
	Evaluierung	ständig im Vorfeld der Vorstandssitzungen				
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht	fortlaufend während jeder Vorstandssitzung				
	Zielanpassung (bei Bedarf, abgeleitet aus Monitoring und Evaluierung)	im Vorfeld der Mitgliederversammlung				
	Qualifizierungsmaßnahmen LAG-Management				24./25.11.2020	
Öffentlich- keitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	x	x	x		
	Homepage / Internet	laufend				
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses					
	Newsletter/LandkreisMagazin	x	x	x		
	Regionalkonferenz (bei Bedarf, abgeleitet aus Monitoring und Evaluierung)					
Koopera- tions-/ Netzwerk- manage- ment	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene (durch Leader-Manager organisiert)			16.09.2020		
	Koordination von Kooperationsprojekten	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
	DVS-Veranstaltungen				10.12.2020	

Aktionsplan der Region Bamberg 2020							
		Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Ziel-erreichung	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Management Projektumsetzung Förderperiode 2014-2020	EZ 1	Projekt "Weg der Menschenrechte"	Abgeschlossen				
		Koop.Projekt "Wanderleitsystem Fr. Schweiz"					
		Koop.Projekt "Neustrukt. geolog. Abt. im FSM"		ZA m. Ab.			
		Projekt "Gelbe Welle Obermain"	FA AELF				
		Projekt "Machbarkeitsstudie Südsee Baunach"					
		Koop.Projekt "Machbarkeitsstudie MIZ 359"	Abgeschlossen				
		Projekt "Bikepark Messingschlager Baunach"					
		Koop. Projekt "Balthasar Neumann"					
		Projekt "Fahrgastinformations-App für Blinde"				FA AELF	
	EZ 2	Koop. Projekt "Zisterzienser Radrunden"				FA AELF	
		Projekt "Hotelentwicklungskonzept"					
		Projekt "Genusskarte der Region Bamberg"	Abgeschlossen				
		Projekt "Int. Bier Kultur Zentrum - Konzept"	Abgeschlossen				
		Projekt "Heinershofer Back- und Käseschule"				ZA m. Ab.	
		Projekt "Energielehrpfad Hirschaid"			ZA m. Ab.		
		Projekt "Erlebniskelterei Trabelsdorf"	FA AELF				
		Projekt "Artenkenner"	FA AELF				
	EZ 3	Projekt "Multimediamodell der Ebracher Klosterlandschaft"				FA AELF	
		Projekt "AWO-Garten der Begegnung"	Abgeschlossen				
	Koop.Projekt "Fastnachtsakademie Franken"	Abgeschlossen					

	Projekt "Internationle Woche"	Abgeschlossen			
	Koop.Projekt "Zisterziensische Klosterlandsch."	Abgeschlossen			
	Projekt "Erweit./Neugest. Levi Strauss Museum"				
	Projekt "Barrierefreie Bibiothek Oberhaid"	Abgeschlossen			
	Projekt "Honeyfactory Trabelsdorf"			ZA m. Ab.	
	Projekt "Grundlagenplanung Alltagsradverkehr"				
	Projekt "Unterstützung Bürgerengagement"				
	Koop. Projekt "TNC I"				
	Koop. Projekt "TNC II"		FA LAG/AELF		
	Projekt "Landkreismagazin"				
	Projekt "Kommunenfunk"				
	Projekt "Atelier Lebenskunst"				FA AELF
	Projekt "Unterstützung Bürgerengagement Folgeantrag"			FA AELF	
	LAG-Management			ZA	

FA LAG	Antrag in LAG beschlossen			
FA AELF	Antrag beim AELF eingereicht			
ZA m. Ab.	Zahlungsantrag mit Abschluss			